

Schůzka v klubovně ve Střešovicích – 1.4.2011

Schůzka se konala za účelem diskuse o dalším postupu projektu JHP škola a za účelem rozhodnutí, kterou z diskutovaných variant se budeme dále ubírat.

Marek připravil jako podklad [shrnutí dosavadních kroků k 30.3.2011](#).

Zápis ze schůzky sdružení „JHP škola“ 1. dubna v klubovně Kruhu ve Střešovicích

Přítomni: Marie Klimešová, Marek Špinka, Jakub Wittlich, Anka Feistnerová, Zdeněk Bakštein, Radana Bakšteinová, Dana Špinková, Marcela Hájková, Hanka Poesová, Jorga Wittlichová, Dáša Fenclová, Ivan Fenc, Pavel Hájek, Jan Kamenický - Medvěd, Jana Dolanská, Michal Pondělíček

Marek poděkoval všem, kdo k projektu aktivitou a prací přispívají a stručně zopakoval dosavadní vývoj.

Medvěd vyslovil myšlenku, že společné humanitární akce mohlo být využito k poznání a propojení Kruhu napříč generacemi, ale tomu bohužel nebyla dána příležitost. Za lepší cestu by byl považoval s touto myšlenkou oslovit klíčové osobnosti jednotlivých generací, tím by bývalo mohlo dojít ke shodě a přes osobnosti k zapojení mnoha dalších z mnoha generací. V aktivitách zvoleného partnera The Cambodian School Project (dále CSP) Medvěd vidí mnoho silných stránek, ale má některé důležité otázky (viz níže). V další diskusi došlo ke shodě, že s je třeba dál pracovat na projektu CSP v konkrétních zatím nejasných bodech – viz dále v zápisu. Až budeme mít projekt ve všech důležitých bodech opravdu jasný, bude mít vyšší šanci na odezvu.

Marek popsal současný stav projektu (v bodech):

1. Partner v Kambodži The Cambodian School Project (www.khmerschool.org)

- lokálně silně zakotvená americko-kambodžská neziskovka – styčné osoby Roger Garms a Sarith Ou
- dosud úspěšná, za 7 let postaveno 5 škol a 2 adoptovány, všechny v síti státních škol, docházka a absolventství velmi vysoké
- propojení na další místní aktivity: biozahrady při školách, zaměstnání žen při šití uniforem, kola pro dojíždění na druhý stupeň
- efektivně využívá prostředků – 100% darů na projekty, místní materiály
- máme dvě chválou nešetřící reference od dosavadních donorů

2. Konkrétní projekt:

- škola – učňák pro holky a kluky po druhém stupni (16-20 let), výuka praktických řemesel
- druhý účel – noclehárna přes týden pro děti ze sirotčince, kteří to mají daleko na druhý stupeň
- uznaná státem, ten bude platit učitele
- ve vesnici Puok nedaleko Siem Reapu, to umožní dostupnost a zároveň zdroje pro provoz školy – turisté

- náklady na školu 20 tisíc USD, z toho polovinu za pozemek; za 15 tisíc USD možno postavit zatím menší školu (1 uzavřená a 1 otevřená třída), pak možno modulárně rozšiřovat o další třídy; pokud seženeme < 15 tis USD, pak je možné ve spolupráci s CSP hledat další zdroje.
- od CSP návrh rychlého postupu: Sarith odlétá 5. dubna do Kambodže, může pak do dvou týdnů najít pozemek a koupit pozemek začít organizovat stavbu. Přes léto se kvůli deštům stavba přeruší, ale od září se může začít učit v pronajatých prostorách. Na podzim se stavba dokončí.

Medvěd upozornil, že roční rozpočet CSP se přibližně rovná našemu maximálnímu příspěvku a že CSP na svých stránkách mají jediný finanční dokument, a to z roku 2008. Shodli jsme se, **že Marek od SCP vyžádá finanční výkazy** z dalších let do dneška.

Dále Medvěd a další upozornili, že potřebujeme vědět, jestli CSP je čistě americká charita nebo má nějaký právní status v Kambodži. Dále, kdo (jaká právnická osoba) bude pozemek kupovat, a komu by po postavení pozemek a škola patřily. Byl vysloven názor, že konečné vlastnictví pozemku a školy může ovlivnit to, zda škola bude mít státní uznání a podporu. Bude také třeba sjednat smlouvu o postupu, včetně návaznosti splátek daru a postupu na místě. **Marek zjistí jaký vlastnický, smluvní a časově-splátkový postup navrhuje CSP a jak vlastnictví souvisí se státním uznáním. Budeme se CSP jednat až do vyjasnění a dosažení (nebo nedosažení) shody.**

Značně rezervovaný postoj vůči koupi pozemku z námi vybraných prostředků vyslovil Medvěd („ČvT ze zásady pozemky nikdy nekupuje, to musí zajistit místní partner“) a Jana. Pozemek má stát asi polovinu celkové ceny, proto bychom velmi ušetřili, kdyby byl zdarma. Marek vysvětlil, že CSP by v tomto případě kupoval pozemek pro stavěnou školu (což už žádné z předchozích základních škol nedělal, tam pozemek darovala obec) kvůli poloze, aby škola úspěšně plnila účel, musí být dobře dostupná, v blízkosti Siem Reapu a sirotčince, a tam pozemky k darování nejsou. Na vhodnost koupě pozemku v tomto případě se názory přítomných různí. **Marek zjistí, zda CSP může pátrat po možnosti získání pozemku zdarma a jak pružné je umístění školy. Otevřena byla i možnost zapojení dalších kontaktů kvůli získání pozemku**, např. pana Ivana Hořka (bývalého velmi aktivního velvyslance v Thajsku a tím v Kambodži), zda by se touto cestou pozemek nesehnal. Výhoda – pozemek zdarma, nevýhoda – složitější troj- či vícestranná spolupráce.

V souvislosti s nutností dalšího jednání s CSP došlo ke shodě, že navržené tempo (koupě pozemku v dubnu, stavba začne v květnu, škola se rozjede v září) je překotné. Je třeba postupovat postupně, vyjasnit aspekty uvedené výše, a pak jít dál. Možná tedy termín otevření školy v září nestihneme, ale to není kriticky důležité. Staví se stejně hlavně od října do dubna. **Marek projedná se CSP alternativu pomalejšího časování**, pokud současná nebude reálná.

Potvrdili jsme si, že veřejnou sbírku (zatím) vyhlášovat nebudeme. Na internetu informace mít smíme, ale ne v médiích ani na náměstích atd. Obracet se na konkrétní osoby. Dary bude možné odepsat z daní.

Rozhodli jsme, že J+H tu naši aktivitu věnujeme až na oddílové oslavě Jančiných 80tin ve Smržově 17.-19. června. Je třeba dobře promyslet způsob.

Hledáme autora a ***návrh loga, má na starosti Dana Š.***

O.s. JHP škola je registrováno a má běžný účet u Poštovní spořitelny. Sbírat ale teď hned nezačneme, dokud se výše uvedené otázky nevyjasní.

Další úlohy: ***Ivan a Zdeněk připraví stránky JHP školy.***

Moniku požádáme o vedení účetnictví.

Zapsal Marek